# **Project Monitoring and Control**

#### **Member and Roles**

- Nay: Team Leader, Hardware Programming

- **Pao**: Hardware Programming


- **Peach**: Data Analysis

- **Eaow**: Data Analysis

- **Dream**: Scrums master, Server Computing


#### **Version Control**

GIT (Remote GIT Server -> GITHUB)



- Branch Master ต้องพร้อม Release ตลอดเวลา
- Protect Branch Master ไว้ แล้ว merge pull request ในเวลาเย็นของทุกวัน (มีการ Code Review)
- อาจมีการใช้ CI (continuous integration) ในการ Testing พร้อมใช้ Slack Bot ในการแจ้ง เตือน Result

- กำหนด Milestone (Group of Issue with due date) ให้ Issue ต่างๆ โดยเป็น วันต่างๆ และ Integrations



## Methodology

ใช้ Scrums ในการทำงานในทีมเนื่องจากโจทย์ยังไม่ค่อยชัดเจนและอาจมีการเปลี่ยนแปลง ได้ตลอดเวลา

### **Daily Scrums Meeting**

มีการ Daily Scrums Meeting ทุกๆวันห**ลังจากรับประทานอาหารกลางวัน**(ช่วงก่อนทำ Quiz ประจำวัน) และ **ช่วงเวลาหลังจากทำ Quiz** โดยเป็นการประชุมสั้นๆซึ่งมีรูปแบบดังนี้

What did you do in the past?

What will you do today?

Are there any impediments in your way?


และเก็บบันทึก Scrums ไว้ใน directory "docs" และมีรูปแบบชื่อไฟล์ดังนี้

"ScrumsMeeting[ครั้งที่]-[วันที่][A(Afternoon) หรือ N (Noon)]"

เช่น "ScrumsMeeting1-9A"

#### **Scrums Board**

จะใช้ features "Project" ใน Github เพื่อให้ง่ายต่อการTrack Issue และ Pull Request



#### Release Plan

จะมีการ Reviews Code กับเพื่อนในทีมที่อยู่ใน Pull Request และตัดสินใจว่าจะ Merge เข้า Branch "master" ในทุกๆเย็นหลังการ Daily Scrums Meeting เสร็จ

\*หมายเหตุ Branch "master" จะต้องพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา

### **Task Planning**

จะมีการเพิ่มงานย่อย (Task) เป็นในรูปแบบ **Project Issue** ใน GITHUB ในทุกๆวันก่อน Quiz และ หลัง Release Planning

## **Project File Structure**

- HardwareProgramming
- ServerProgramming
- DataAnalysis
- Docs

Gantt Chart